
DESCRIÇÃO LOCAL KM REDE QTDE VALOR R$ QTDE VALOR R$ QTDE VALOR R$ OUTROS VALORES VALOR ODI PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR

REFORMA DE REDE RIO DE DENTRO 74,62 49 873,03 11 6.499,08 7.953,76

TROCA DE RAMAL - RURAL CENTRO 147 186 1.983,21 1.983,21

TROCA DE RAMAL - URBANO CENTRO 19,5 86 598,97 598,97

TROCA DE MEDIDOR - URBANO CENTRO 2.103,29 2.103,29

TROCA DE MEDIDOR - RURAL CENTRO 1.405,51 1.405,51

MEDIDORES NOVOS - URBANO  CENTRO 570,20 570,20

MEDIDORES NOVOS - RURAL CENTRO 1.439,97 1.439,97

AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DE REDE MORRO DAS ANTENAS 70,47 1 2.628,34 34 1.277,58 8 6.152,93 10.063,91

MELHORIA DE REDE MORRO DAS ANTENAS 26,96 330 2.163,26 14 6.587,99 8.385,50

MELHORIA DE REDE PINHEIRINHO BAIXO 16,21 65 1.657,83 2 1.995,85 3.432,72

AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DE REDE CENTRO 72,96 1 5.837,76 169 2.617,02 6 4.969,20 13.423,98

MEDIDORES NOVOS - URBANO  CENTRO 872,16 872,16

MEDIDORES NOVOS - RURAL CENTRO 762,46 762,46

TROCA DE RAMAL - RURAL CENTRO 152 938,50 938,50

TROCA DE RAMAL - URBANO CENTRO 137 857,08 857,08

TROCA DE MEDIDOR - RURAL CENTRO 8.504,05 8.504,05

TROCA DE MEDIDOR - URBANO CENTRO 19.220,01 19.220,01

MELHORIA DE REDE FIGUEIRA 11,09 217 2.298,59 2 1.313,47 3.612,06

REFORMA DE REDE TENENTE 52,22 35 744,94 1 370,08 941,43

MELHORIA DE REDE LINHA SÃO PEDRO 13,17 10 384,48 384,48

MELHORIA DE REDE PINHEIRINHO DO MEIO 11,9 1 370,08 543,67

MELHORIA DE REDE TENENTE 62,88 2 78,24 5 3.760,56 3.838,80

AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DE REDE SERRA DA PEDRA 30 101 822,96 3 1.308,00 2.247,31

AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DE REDE LINHA SÃO PEDRO 41,39 1 3.912,07 98 3.257,78 13 9.820,80 17.078,84

MELHORIA DE REDE ÚLTIMO RIO 28,02 360 4.097,75 7 5.589,52 9.482,73

EXPANSÃO DE REDE SANGA DA CURVA 36,48 158 1.735,19 3 2.334,18 4.069,37

TROCA DE TRANSFORMADOR MORRO DE FÁTIMA 44,7 1 2.736,39 12 99,87 1 1.670,62 4.506,88

MELHORIA DE REDE LINHA SÃO PEDRO 34,11 91 703,20 2 2.340,30 3.043,50

SUBSTITUIR POSTE MORRO DAS ANTENAS 19,24 1 576,08 576,08

TROCA DE TRANSFORMADOR CENTRO 6,63 1 5.279,66 5.279,66

819,55 5,00 20.394,22 2.292 27.189,48 80 55.658,74 34.877,65 138.120,09

RESUMO DAS OBRAS EXECUTADAS NO MÊS DE 04/2021

TRANSFORMADORES CABOS POSTES


