

RESUMO DAS OBRAS EXECUTADAS NO MÊS DE 07/2020

DESCRIÇÃO	LOCAL	KM REDE	TRANSFORMADORES		CABOS		POSTES		OUTROS VALORES	VALOR ODI	PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
			QTDE	VALOR R\$	QTDE	VALOR R\$	QTDE	VALOR R\$			
EXPANSÃO DE REDE	COSTÃO DA PEDRA	314,09	2	5.396,60	436	12.639,97	22	14.232,57		32.576,59	
EXPANSÃO DE REDE	CENTRO	403,57								534.228,03	
EXPANSÃO DE REDE	ARAÇA	48,13	1	4.048,24	1.156	19.311,54	15	32.181,14	428,00	55.920,13	
EXPANSÃO DE REDE	PINHEIRINHO ALTO	47,92	1	2.530,70	20	600,55	1	1.413,79		4.416,09	
SUBSTITUIR POSTE	PINHEIRINHO ALTO	83,61					1	828,31		828,31	
SUBSTITUIR POSTES	ÁGUA BRANCA				36	561,77	2	227,61		963,35	
EXPANSÃO DE REDE	BARRA DO PINHEIRINHO	33,55	1	3.270,63	5	54,78	1	1.435,04		4.713,44	
EXPANSÃO DE REDE	CENTRO	19,84			80	1.315,43	4	4.578,05		6.559,04	
EXPANSÃO DE REDE	LINHA SÃO PEDRO	18,26			96	1.578,54	2	177,84		1.279,55	
EXPANSÃO DE REDE	PICADÃO	24,87	1	3.495,10	128	1.135,46	3	1.691,19		6.305,36	
EXPANSÃO DE REDE	MORRO DA QUEIMADA	38,84			22	850,39	3	1.124,55		1.523,47	
EXPANSÃO DE REDE	TENENTE	49,84	1	4.757,65	88	898,23				5.550,41	
EXPANSÃO DE REDE	ARAÇA	8,76			35	156,69	1	413,25		693,19	
EXPANSÃO DE REDE	MORRO DE FÁTIMA	49,37	1	2.189,56	116	2.189,91	9	5.267,65		9.458,69	
EXPANSÃO DE REDE	SERRA DA PEDRA	31,29			70	1.982,53	7	3.064,04		4.731,22	
EXPANSÃO DE REDE	COSTÃO DA PEDRA	52,56			140	1.686,62	4	3.509,00		4.769,00	
EXPANSÃO DE REDE	JARDIM AZALÉIA	81,24	1	6.411,64	1.815	16.338,94	28	25.847,19		48.597,77	
EXPANSÃO DE REDE	PINHEIRINHO BAIXO	24,99			74	2.448,64	8	3.190,84		5.728,98	
SUBSTITUIR TRANSFORMADOR	GÁVEA	6,28	1	4.800,45						4.800,45	
EXPANSÃO DE REDE	PARAGUAI	2,38			69	382,28	1	872,80		1.170,26	
SUBSTITUIR POSTE	TIGRE PRETO						1	479,10		400,14	
SUBSTITUIR TRANSFORMADOR	PAREDÃO		1	1.342,38						1.342,38	
LINHAS E REDES	CENTRO									5.486,05	
SISTEMA DE MEDIÇÃO	CENTRO								3.473,76	3.473,76	
SISTEMA DE MEDIÇÃO	CENTRO								1.268,08	1.268,08	
LINHAS E REDES	CENTRO	159			178	1.621,36				1.621,36	
LINHAS E REDES	CENTRO	28,5			125	888,96				888,96	
SISTEMA DE MEDIÇÃO	CENTRO								811,59	811,59	
SUBSTITUIR POSTE	ENGENHO VELHO	31,15					1	590,12		548,40	
EXPANSÃO DE REDE	MORRO DOIS IRMÃOS	49,91	1	2.878,58	32	561,74	2	1.546,58		5.231,28	
EXPANSÃO DE REDE	DOIS IRMÃO	14,3	1	5.224,02	12	391,43	1	2.214,74		7.744,78	
EXPANSÃO DE REDE	ARAÇA	9,5			10	326,19	1	724,02		1.228,22	
SUBSTITUIR POSTES	PINHEIRINHO BAIXO						3	1.285,13		1.317,45	
EXPANSÃO DE REDE	MORRO DO FEIXE	95,41					1	479,10		1.022,32	
EXPANSÃO DE REDE	SANTA TEREZINHA	13,5			185	1.239,35	1	82,29		1.343,62	
EXPANSÃO DE REDE	LINHA SÃO PEDRO	10			26	848,10	5	1.100,25		2.167,66	
EXPANSÃO DE REDE	BARRA DO PINHEIRINHO	10			15	489,31	1	479,14		845,98	
LINHAS E REDES	CENTRO				309	1.380,97				1.380,97	
LINHAS E REDES	CENTRO	25			62	489,95				489,95	
SISTEMA DE MEDIÇÃO	CENTRO								12.278,30	12.278,30	
SISTEMA DE MEDIÇÃO	CENTRO								493,72	493,72	
SISTEMA DE MEDIÇÃO	CENTRO								947,80	947,80	
SUBSTITUIR POSTES	MORRO DAS ANTENAS	10					2	1.213,18		863,38	
EXPANSÃO DE REDE	COSTÃO DA PEDRA	64,35					3	1.653,24		1.872,60	
EXPANSÃO DE REDE	SANTA TEREZINHA	3,06			15	96,69	2	1.104,37		1.179,08	
EXPANSÃO DE REDE	PINHEIRINHO BAIXO	24,24			46	1.586,89	3	1.419,01		2.665,42	

EXPANSÃO DE REDE	MORRO DA VÁRZEA (PINHEIRINHO)	140,36					5	2.632,19		3.856,81
EXPANSÃO DE REDE	PINHEIRINHO DO MEIO	17,83					2	1.223,76		1.147,73
EXPANSÃO DE REDE	ÚLTIMO RIO	16,82					3	1.419,01		1.408,87
EXPANSÃO DE REDE	LEBRA	37,56					2	1.063,12		1.136,57
EXPANSÃO DE REDE	TENENTE	116,24					12	12.510,82		11.730,18
EXPANSÃO DE REDE	MORRO DE FÁTIMA	32,77					3	1.770,37		1.446,59
SISTEMA DE MEDIÇÃO	CENTRO								1.026,67	1.026,67
EXPANSÃO DE REDE	BACIA DO RIO DE DENTRO	71,86					4	2.360,49		2.286,87
EXPANSÃO DE REDE	MORRO SÃO CRISTOVÃO	108,6					2	1.180,28		1.659,06
		2.429,35	13	46.345,55	5.401	74.053,21	172	138.585,17	20.727,92	819.425,93